

# 111 年度桃園市復興區課程策略聯盟

## 子計畫一、跨校行政整合發展

### 項目（二）維護策略聯盟網站

承辦學校：義盛國小

執行日期：111 年 1 月-111 年 12 月

# 桃園市復興區課程策略聯盟 111 年度

## 子計畫一、跨校行政整合發展

### -項目（二）維護策略聯盟網站-

壹、依據：111 年度復興區課程策略聯盟工作計畫會議決議辦理。

貳、目的：

一、建立一互動式網路平台，展示並交流復興區策略聯盟之成果。

二、透過網站，介紹復興區國中小各校之教育現況及特色。

三、藉由網站之建置，完整保留復興區課程策略聯盟之發展軌跡。

四、持續進行網站之維護，以達使用效益。

參、辦理單位：

一、指導單位：桃園市政府

二、主辦單位：羅浮高中

三、承辦單位：義盛國小

肆、實施期程：111 年 1-12 月

伍、實施方式：

一、不定期請廠商進行網站維護及視需要增加新設功能，不定期請各校更新資料。

二、預計定期請各校更新資料

（一）第一次：111.04.01-111.04.20-各校本年度核定計畫

（二）第二次：111.06.01-111.06.30-各校上半年執行狀況

（三）第三次：111.09.01-111.09.30-各校 111 學年度學生人數與資料更新

(四) 第四次：111.11.15-111.12.15-各校 111 年執行成果

三、於策聯會議時展示網站狀況，並已於 110 年度建置於桃園市教育局私有雲集中管理

平台：111 年度網站網址：<https://fuxing.sa.tyc.edu.tw/>

四、111 年度預計將新增羅浮國高中版面與欄位，並保留原介壽國中資料與欄位(110 年度以前)；申請安全性憑證等，以增加網站穩定性與觸及率。

五、首頁建置網站 seo data，以提高網站關鍵字搜尋排名，增加資料尋找的方便性。

陸、工作分配：

項次	工作內容	負責人	備註
1	計畫督導	校長陳建灯	
2	計畫執行	教導主任朱芳慶	
3	網站資料及伺服器管理 各校網站資料建置者聯繫	教導主任朱芳慶	
4	成果彙整	教導主任朱芳慶	

柒、計畫成效

1. 各校計畫及成果能透過網路分享交流。
2. 透過策略聯盟集思廣益交流各校計畫執行心得。

捌、經費概算：如附件一

玖、獎勵：專案完成後，由主辦學校統一報府辦理敘獎。

承辦人：朱芳慶

教導主任：朱芳慶

校長：陳建灯

# 桃園市復興區課程策略聯盟 111 年度子計畫

## -子計畫：策略聯盟網站維護-

### 經費概算表

項次	項目	單價	單位	數量	複價	備註
1	軟體程式 維護契約金	7000	式	1	7,000	委外廠商不定期依本計畫 需求與新設功能。 111 年度新增加羅浮高中 欄位、網站 SEO 等區塊
2	加班費	200	時	48	9,600	復興區各校共 12 名管理人 員上傳資料加班費 (依要點核實支應)
3	加班費	200	時	20	4,000	策盟網站 111 年度架構更 新與集中化伺服器管理加 班費 (依要點核實支應)
4	安全性憑證	1000	式	1	1,000	購買 111 年網站安全憑證
5	雜支	1,080	式	1	1,080	資料夾與備份隨身碟等
總計					22,680	

總計：新台幣貳萬貳仟陸佰捌拾元整

承辦人：朱芳慶

教導主任：朱芳慶

主計：張育綾

校長：陳建灯