

桃園市復興區原住民族教育課程策略聯盟

112 上半年暨 112 學年度工作計畫

項目三、提升學生基本能力

子計畫(二)：校本課程成果展

指導單位：桃園市政府

主辦單位：桃園市政府教育局

總計畫承辦單位：巴陵國小

子計畫承辦單位：羅浮國小

協辦單位：三民國小、介壽國小、霞雲國小、
義盛國小、奎輝國小、長興國小、
高義國小、光華國小、三光國小、
巴陵國小

執行日期：112 年 3 月至 113 年 7 月

桃園市復興區原住民族教育課程策略聯盟 112 上半年暨 112 學年度工作計畫

項目三、提升學生基本能力

子計畫(二)：校本課程成果展

壹、依據：

112 年 03 月 01 桃園市復興區原住民族教育課程策略聯盟 112 上半年暨 112 學年度工作計畫會議決議辦理。

貳、目標：

- 一、透過課程策略聯盟團隊合作，彰顯各校教育的核心價值，推動各校研發設計出符合各校特色和社區文化的課程，以符應新課綱適性發展的理念，進而涵養學生的核心素養。
- 二、藉由教師專業發展與成長進修活動及教學優異技巧的研發，精進教師課堂教學能力，以學校本位課程為主軸，強化教師校本課程教學專業知能，培養學生多元智慧、創新、欣賞的能力。
- 三、藉由各校校本課程推動及拓展學校社區及親師生交流活動，落實學校願景，建立各校課程特色，增進區內學校特色本位課程之課程品質，提升學生學習成效。
- 四、透過辦理復興區校本課程成果展，展示復興區原住民族教育策略聯盟之學校課程特色成果，並促進各校分享、觀摩與交流，激發區內學校校本課程更多想法與做法，以發揮「共好」之精神。

參、辦理單位：

- 一、指導單位：桃園市政府
- 二、主辦單位：桃園市政府教育局
- 三、承辦單位：巴陵國小(復興區原住民族教育課程策略聯盟盟主學校)
- 四、執行單位：羅浮國小
- 五、協辦單位：三民國小、介壽國小、霞雲國小、義盛國小、奎輝國小、長興國小、高義國小、光華國小、三光國小、巴陵國小

肆、實施期程：

- 一、擬定子計畫送承辦學校彙整：111 年 03 月
- 二、計畫送市府核備：112 年 03 月
- 三、計畫執行：112 年 03-113 年 07 月
- 四、各校成果彙整：113 年 06 月
- 五、專案核銷結案、子計畫成果彙送承辦學校：113 年 07 月

伍、實施對象：復興區小學全體師生

陸、實施時間及活動流程(校本課程成果展內容)：

時間	內容	活動地點
04/15-04/26	彙整各校佈展海報及影片	羅浮國小四樓室內體育館
04/26-04/30	校本課程成果展布置	
05/01	校本課程成果展開幕	
05/01-05/31	校本課程成果展展期	
05/31	校本課程成果展撤展	

柒、實施內容：

一、地點：桃園市復興區羅浮國小

二、內容：展現各校校本課程特色，並透過海報、影片分享及作品參展，充分發揮學校特色，提升學生學習成效及認同在地文化特色。

三、校本課程成果展：

(一) 展覽時間：113 年 05 月 01 日至 113 年 05 月 31 日

(二) 展覽地點：桃園市復興區羅浮國小四樓室內體育館

(三) 展示項目及參加對象：

項目	參加對象
校本課程成果作品展示	復興區各國小(本市國小在籍學生)製作之作品展示

捌、經費概算：如附件一

玖、預期效益：

一、建立校本課程教學經驗分享機制，激發各校鍛造具系統性、前瞻性、開創性及實驗性的校本課程特色，提升教師教學素養，增進專業知識的分享。

二、縮短城鄉差距、發展學校特色，課程著重「學生學習興趣與適性發展」，涵養學生核心素養及認同在地文化，提升學生基本學力。

三、透過校本課程成果展的實施，學校各類資源共享與善用，互利互惠，讓學生充實學習，精進知能，達成人才培育之目標。

拾、活動成果：彙整 112 上半年暨 112 學年度校本課程成果報告。

拾壹、本計畫經呈報市府核定後實施之，修正時亦同。

承辦人：教學主任簡美芳

主任：教學主任簡美芳

校長：羅浮國小劉勝國

附件一：

桃園市復興區原住民族教育課程策略聯盟 112 上半年暨 112 學年度工作計畫

項目三、提升學生基本能力

子計畫(二)校本課程成果展經費概算表

項次	項目	單(元)	數量	單位	總價	備註
1	各校成果展海報	3,300	11	校	36,300	11 校易拉式海報設計印刷費
2	承辦學校場地布置費	15,000	1	校	15,000	購置承辦學校場地布置所需之各項用品
3	移動式展示機	48,000	1	台	48,000	會場資訊展示、活動展示
4	電子展示設備	58,350	1	組	58,350	展示各校成果影片 (紅外線多點觸控液晶螢幕)
5	展示桌	1,780	16	張	28,480	11 校+簽到及備用桌 (183*76 塑鋼折合桌)
6	印刷費	6,000	1	式	6,000	印製邀請卡(含設計費)、相關成果展所需資料
7	膳費	100	60	人	6,000	成果展開幕式
8	茶水費	20	60	人	1,200	成果展開幕式
9	雜支	9,500	1	式	9,500	依「教育部補(捐)助及委辦計畫經費編列基準表」二、(十三)雜支定義範圍內辦理，如文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。採購相關行政用品。
總計					208,830	

承辦人：

教學簡美芳

主任：

教學簡美芳

主計：

會計員林嘯天

校長：

羅浮國小劉勝國
校長劉勝國